

Raport bieżący nr 52/2017
Data sporządzenia: 2017-10-06
ERBUD S.A.

Temat:

Zawarcie Aneksu nr 2 do znaczącej Umowy na roboty budowlane - budowa obiektu uzdrowiskowo – hotelowego „Seaside Park” w Kołobrzegu. Wartość Aneksu wynosi 23,3 mln PLN.

Łączna wartość Umowy po podpisaniu Aneksu nr 2 wynosi 77,3 mln PLN.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Erbud S.A. (Emitent) informuje, w nawiązaniu RB 55/2016 z dnia 03.08.2016 oraz do RB nr 10/2017 z dnia 31.03.2017 że w dniu 6 października 2017 roku został zawarty Aneks nr 2 do Umowy o roboty budowlane - budowa zespołu uzdrowiskowo – hotelowego „Seaside Park” o wartości 23.313.624,69 mln PLN na niżej określonych warunkach.

Łączna wartość kontraktu po podpisaniu Aneksu nr 2 wynosi 77.357.975,50 mln PLN.

LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z ANEKSU NR 2

1. Data zawarcia aneksu 06.10.2017r.
2. Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) SEASIDE Park Sp. z o.o. ul. Piękna 18 00-549 Warszawa
3. Wartość aneksu 23.313.624,69 PLN
4. Przedmiot aneksu kompleksowe wykonanie robót wykończeniowych, instalacji sanitarnych i mechanicznych wewnętrznych dla zespołu uzdrowiskowo-hotelowego "Seaside Park"
5. Miejsce wykonywania kontraktu Kołobrzeg, ul. Przesmyk, działka ewidencyjna nr 29/1 oraz 29/2, obręb 6
6. Terminy realizacji 06.10.2017r. – 31.01.2019.
7. Warunki płatności 30 dni od dnia doręczenia Inwestorowi prawidłowo wystawionej faktury
8. Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) Gwarancja bankowa w wysokości 10% sumy wynagrodzenia netto ważna do 31.01.2019.
9. Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) 5% sumy kontraktowej na 12 miesięcy, 2,5% sumy kontraktowej na kolejne 5 lat i 3 miesiące
10. Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obowiązywania) Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres: konstrukcje żelbetowe - 10 lat, urządzenia - zgodnie z gwarancją producenta lecz nie krócej niż 12 miesięcy, zieleni - 2 okresy wegetacyjne, pozostałe - 5 lat
11. Kary Dla Wykonawcy: za przekroczenie terminu uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu - 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia; w przypadku odstąpienia przez Inwestora od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% Wynagrodzenia netto.
Limit kar umownych ze wszystkich tytułów w wysokości 10% wartości Wynagrodzenia.