

Raport bieżący nr 46/2018
Data sporządzenia: 2018-08-16
ERBUD S.A.

Temat:

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – zawarcie aneksu do znaczącej umowy na roboty budowlane - budowa farmy wiatrowej Potęgowo – Wschód.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Skrócona nazwa emitenta: ERBUD

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r., Zarząd Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 7 sierpnia 2018 r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania informacji poufnej, zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Przyczyną ujawnienia opóźnionej informacji poufnej jest spełnienie się warunków zawieszających wskazanych o których mowa poniżej.

W dniu 7 sierpnia 2018 roku doszło do zawarcia aneksu nr 1 do umowy na roboty budowlane z dnia 12.06.2018 roku dotyczącej opracowania projektu wykonawczego, wybudowania i przekazania do eksploatacji farmy wiatrowej Potęgowo – Wschód o mocy 101,25 MW z zawartej przez Konsorcjum firm PBDI S.A. z siedzibą w Toruniu (Spółka zależna od Emitenta), Emitenta, Electrum sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Kontrakt) (Wykonawca). Wprowadzone aneksem zmiany polegają na:

- 1) Zwiększeniu wynagrodzenia do kwoty 122 981 846,12 (sto dwadzieścia dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści sześć 12/100) zł netto w tym wartość prac przypadająca na Electrum sp. z o.o. 44 276 000,20 (czterdzieści cztery miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy 20/100) zł netto.
- 2) Wyodrębnieniu dwóch etapów realizacji
Pierwszy Etap polegający na budowie części linii elektroenergetycznej oraz 5 turbin wiatrowych w Parku Wiatrowym Bięcino wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wartość wynagrodzenia za Pierwszy Etap prac wynosi 62 585 685,24 (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć 24/100) zł netto; w tym dla Electrum sp. z o. o. 43 385 685,24 (czterdzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć 24/100) zł netto.
Drugi Etap polegający na realizacji pozostałej części zakresu prac wynikających z Umowy. Wartość wynagrodzenia za Drugi Etap wynosi 60 396 160,88 (sześćdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt 88/100) zł netto, w tym dla Electrum sp. z o.o. 890 314,96 (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta czternaście 96/100) zł netto.
- 3) Podtrzymany pozostaje warunkowy charakter umowy
Przystąpienie przez Strony do realizacji przedmiotu Kontraktu jest uzależnione od ziszczenia się wszystkich poniżej wymienionych warunków zawieszających w następującej kolejności:
Dla Etapu Pierwszego:
 - a) pisemne zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o pozyskaniu finansowania dla etapu pierwszego i możliwości wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Kontraktu i
 - b) zapłata przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy Kamienia milowego Bięcino nr 1Dla Etapu Drugiego:
 - a) pisemne zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o pozyskaniu finansowania dla etapu drugiego i możliwości wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Kontraktu i
 - b) wniesienie przez Wykonawcę Zabezpieczenia Należytego Wykonania Kontraktu i
 - c) zapłata przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za realizację Kamienia Milowego Wschód nr 1.

Pozostałe warunki Kontraktu wskazane w raporcie bieżącym nr 45/2018 pozostają bez zmian.