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Raport bieżący nr 37/2018 
Data sporządzenia: 2018-07-04 
ERBUD S.A. 
 
Temat: 
Zawarcie Aneksu nr 3 do znaczącej umowy na roboty budowlane - budowa obiektu uzdrowiskowo-
hotelowego "Seaside Park" w Kołobrzegu. Wartość Aneksu 67,6 mln PLN. Łączna wartość Umowy po 
podpisaniu Aneksów wynosi 144,9 mln PLN.  
Podstawa prawna: 
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.  
 
Treść raportu:          
Zarząd Erbud S.A. ( Emitent) informuje, że w dniu 3 lipca 2018 roku został zawarty Aneks nr 3 do 
Umowy o roboty budowlane - budowa zespołu uzdrowiskowo-hotelowego "Seaside Park" o wartości 
67,6 mln PLN na niżej określonych warunkach. 
 

LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z ANEKSU NR 3 
1. Data zawarcia aneksu 03.07.2018r. 
2. Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) SEASIDE Park Sp. z o.o. Al., Jerozolimskie 181B, 02-

222 Warszawa 
3. Wartość aneksu 67.587.684,00 PLN 
4. Przedmiot aneksu kompleksowe wykonanie prac wykończeniowych, instalacji 

sanitarnych i mechanicznych wewnętrznych dla zespołu uzdrowiskowo-hotelowego "Seaside 
Park"  

5. Miejsce wykonywania kontraktu Kołobrzeg, ul. Przesmyk, działka ewidencyjna nr 29/1 
oraz 29/2, obręb 6 

6. Terminy realizacji zakończenie: czerwiec 2019r. 
7. Warunki płatności 45, 30, 14 dni od dnia doręczenia Inwestorowi prawidłowo 

wystawionej faktury 
8. Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) Gwarancja bankowa 

w wysokości 10% sumy wynagrodzenia netto ważna do 30.10.2019r. 
9. Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) 5% sumy 

kontraktowej na 12 miesięcy, 2,5% sumy kontraktowej na kolejne 5 lat i 3 miesiące 
10. Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obwiązywania) "Wykonawca udziela 

Zamawiającemu rękojmi na okres: 
konstrukcje żelbetowe - 10 lat, urządzenia - zgodnie z gwarancją producenta lecz nie krócej 
niż 12 miesięcy, zieleń - 2 okresy wegetacyjne, pozostałe - 5 lat " 

11. Kary "Dla Wykonawcy: za przekroczenie terminu uzyskania ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie obiektu - 0,1% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia; w 
przypadku odstąpienia przez Inwestora od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - w wysokości 10% Wynagrodzenia netto. 
Limit kar umownych ze wszystkich tytułów w wysokości 10% wartości Wynagrodzenia." 

12. Uwagi Budowa realizowana przez Oddział Warszawa 


