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Raport bieżący nr 85/2015 

Data sporządzenia: 2018-12-28 

ERBUD S.A. 

 

Temat: 

Wydłużenie Umowy warunkowej do 31 marca 2019 roku w związku z przewidywanym brakiem 

uzyskania przez Inwestora w terminie umownym ( tj. do 31 grudnia 2018 r. ) zmiany projektu 

polegającej na posadowieniu budynku na jednej działce.   

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   

 

Treść raportu:   

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 58/2018 z dnia 06 września 2018 r. oraz raportu bieżącego 

71/2018 z dnia 31 października 2018 r. Zarząd Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) 

informuje, że został zawarty Aneks nr 2 do Umowy o Roboty Budowlane w dniu 28 grudnia 2018 r. 

pomiędzy Inwestorem - Solny Investment Sp. z o.o. z siedziba w Szczecinku, a Generalnym 

Wykonawcą – Erbud S.A. z siedziba w Warszawie w związku z nie uzyskaniem do wymaganego 

terminu ( tj. 31 grudnia 2018 r.) zmiany projektu przez Inwestora. 

W wyniku podpisanego Aneksu termin zmiany projektu przez Inwestora zostaje zgodnie przez Strony 

Umowy wydłużony do dnia 31 marca 2019 r. Po tym terminie Strony mają prawo do odstąpienia od 

Umowy bez prawa do występowania o jakiekolwiek roszczenia. 

Ponadto w związku z brakiem uzyskania zmiany do projektu w terminie umownym Strony 

postanowiły, ze wszelkie terminy umowne realizacji Inwestycji zostaną przesunięte proporcjonalnie 

do terminów przewidzianych w Umowie. 

Pozostałe warunki Umowy pozostają bez zmian. 


