

Raport bieżący nr 18/2023
Data sporządzenia: 2023-05-19
ERBUD S.A.

Temat:

Podpisanie Aneksu nr 4 do znaczącej Umowy na zadanie pn. „Budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej w TAURON Ciepło Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała Elektrociepłownia Bielsko – Północ EC-2 w formule zaprojektuj i wybuduj ‘pod klucz’” – zwiększenie wynagrodzenia o 8.240 mln PLN

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do RB 64/2021 z dnia 08 lipca 2021r. Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisany przez obie strony Aneks nr 4 do znaczącej Umowy na zadanie pn. „Budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej w TAURON Ciepło Sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała Elektrociepłownia Bielsko – Północ EC-2 w formule zaprojektuj i wybuduj ‘pod klucz’”, zawarty pomiędzy Erbud S.A., a Tauron Ciepło sp. z o.o.

Na mocy Aneksu nr 4 Strony zwiększyły wynagrodzenie o 8 240 000 PLN netto; łączna wartość kontraktu z Aneksem: 60 236 360 PLN netto.

Aneks Nr 4 dotyczy waloryzacji kosztów bezpośrednich i pośrednich realizacji Umowy i związany jest z wystąpieniem niemożliwych do przewidzenia okoliczności jakie zaistniały w trakcie realizowania umowy.