

Raport bieżący nr 9/2019
Data sporządzenia: 2019-02-04
ERBUD S.A.

Temat:

Podpisanie aneksu zmieniającego umowę warunki umowy - Potęgowo Wschód

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 45/2018 oraz 46/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 roku Zarząd Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 04 lutego 2019 roku doszło do zawarcia aneksu do umowy na roboty budowlane z dnia 12.06.2018 roku dotyczącej opracowania projektu wykonawczego, wybudowania i przekazania do eksploatacji farmy wiatrowej Potęgowo – Wschód o mocy 101,25 MW zł zawartej przez Konsorcjum firm PBDI S.A. z siedzibą w Toruniu (Spółka zależna od Emitenta), Emitenta, Electrum sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

Wprowadzone aneksem zmiany polegają na:

1. Zwiększeniu wynagrodzenia do kwoty 128 701 845,- zł (sto dwadzieścia osiem milionów siedemset jeden tysięcy osiemset czterdzieści pięć zł 00/100) zł netto w tym wartość prac przypadająca na Electrum sp. z o.o. 43 276 000,20 (czterdzieści cztery miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy 20/100) zł netto. Pierwotna kwota umowy wynosiła 122 981 846,12 (sto dwadzieścia dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści sześć 12/100) zł Zmiana wartości umowy wynika ze zwiększenia wartości wynagrodzenia za zrealizowanie Drugiego Etapu budowy.
2. Podtrzymany pozostaje warunkowy charakter umowy.

Pozostałe warunki Kontraktu wskazane w raporcie bieżącym nr 46/2018 pozostają bez zmian.