

Raport bieżący nr 60/2016  
Data sporządzenia: 2016-08-31  
ERBUD S.A.

Temat:

Podpisanie Aneksu nr 3 do znaczącej umowy na budowę Centrum Handlowo-Usługowo-Rozrywkowego GALERIA MŁOCINY

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2016 został podpisany Aneks nr 3 do Umowy na budowę Centrum Handlowo-Usługowo-Rozrywkowego GALERIA MŁOCINY zmieniający termin wejścia w życie Umowy w wyniku spełnienia się łącznie dwóch warunków z dnia 31 sierpnia 2016 na dzień 15 września 2016. Wspomniane warunki to:

a) doręczenie Generalnemu Wykonawcy oświadczenie Instytucji Finansowej o wysokości udzielonego finansowania, które musi być nie niższe niż Kwota Stała netto. Wydłużenie ww. terminu wymaga podpisania przez Strony aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

i

b) wezwie Wykonawcę do przejęcia Placu Budowy i rozpoczęcia Robót w terminie do 5 Dni Roboczych od dnia otrzymania wezwania."

W dniu 25 maja 2016 roku Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) poinformował o zawarciu warunkowej umowy na roboty budowlane - Budowa Centrum Handlowo-Usługowo-Rozrywkowego "GALERIA MŁOCINY" (Umowa). Warunkiem wejścia w życie Umowy było przedłożenie do dnia 15 lipca 2016 przez Inwestora Emitentowi wezwania do rozpoczęcia robót..

W dniu 14 lipca 2016 Strony podpisały aneks do w/w Umowy- określający iż wejście w życie Umowy jest uwarunkowane spełnieniem się łącznie dwóch warunków co ma nastąpić najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2016 roku.

a) doręczenie Generalnemu Wykonawcy oświadczenie Instytucji Finansowej o wysokości udzielonego finansowania, które musi być nie niższe niż Kwota Stała netto. Wydłużenie ww. terminu wymaga podpisania przez Strony aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

i

b) wezwie Wykonawcę do przejęcia Placu Budowy i rozpoczęcia Robót w terminie do 5 Dni Roboczych od dnia otrzymania wezwania."