

Raport bieżący nr 41/2018
Data sporządzenia: 2018-08-14
ERBUD S.A.

Temat:

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – Rozpoczęcie negocjacji z Inwestorem dotyczących kontynuowania budowy oraz przekazanie informacji o statusie negocjacji.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku, Zarząd ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2018 r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania informacji poufnej, zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Przyczyną ujawnienia opóźnionej informacji poufnej jest zakończenie negocjacji z Nordic Astrum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Inwestor”).

Treścią opóźnianej informacji poufnej było skierowanie do Inwestora pisma stanowiącego odstąpienie od umowy o generalne wykonawstwo zadania inwestycyjnego dotyczącego budynku mieszkaniowo-usługowego „Nordic Astrum” w Bydgoszczy przy ul. Babia Wieś („Umowa”).

Jednocześnie Zarząd Emitenta podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji z Inwestorem celem uzgodnienia możliwości dalszego wykonywania projektu będącego przedmiotem Umowy.

Ponadto, Emitent informuje, że negocjacje nie zakończyły się uzgodnieniem wspólnego stanowiska z Inwestorem. Całkowita wartość wynagrodzenia za dotychczas zrealizowane prace wynosi ok. 5 mln złotych.