

Raport bieżący nr 77/2018
Data sporządzenia: 2018-11-21
ERBUD S.A.

Temat:

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – Rozpoczęcie negocjacji z Inwestorem dotyczących zawarcia aneksu do umowy o roboty budowlane.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku, Zarząd ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 12 maja 2018 r. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania informacji poufnej, zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Przyczyną ujawnienia opóźnionej informacji poufnej jest brak możliwości zagwarantowania poufności informacji.

Treścią opóźnionej informacji poufnej było otrzymanie od Platinum Resort Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu („Inwestor”) pisma stanowiącego odstąpienie od umowy o roboty budowlane w projekcie dotyczącym budowy kompleksu hotelowego czterogwiazdkowego („Umowa”).

Jednocześnie strony podjęły rozmowy mające na celu dalszego wykonywania Umowy lub jej części.

Ponadto, Emitent informuje, że negocjacje trwają, ale na datę przekazywania niniejszego raportu

bieżącego nie zakończyły się uzgodnieniem wspólnego stanowiska z Inwestorem. Wartość wynagrodzenia za dotychczas wykonane prace, które nie zostało uregulowane przez Inwestora wynosi ok. 4,9 mln złotych. Zapłata tej kwoty została zabezpieczona przez Emitenta. Ponadto, Emitent podjął dalsze kroki prawne, które mają na celu skuteczne wyegzekwowanie wynagrodzenia i pozostałych należności wynikających z Umowy.