

Raport bieżący nr 80/2018
Data sporządzenia: 2018-12-07
ERBUD S.A.

Temat:

Podpisanie umowy dodatkowej do Umowy na roboty budowlane o znaczącej wartości przez Spółkę zależną od Erbud S.A. (Emitent) – Erbud Rzeszów Sp. z o.o.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 Zarząd Emitenta informuje iż został powiadomiony przez władze spółki zależnej – Erbud Rzeszów Sp. z o.o. o podpisaniu Umowy dodatkowej do znaczącej Umowy na Roboty budowlane polegające na Budowie Zespołu Poradni Specjalistycznych i Serwerowni w budynku A2 Centrum Kliniczno - Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 w ramach II etapu budowy CKD. Dodatkowa Umowa dotyczy robót budowlanych obejmujących realizację robót uzupełniających do umowy ZP/78/2017 - Budowa Zespołu Poradni Specjalistycznych i Serwerowni w budynku A2 Centrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 w ramach II etapu budowy CKD. Wartość dodatkowej umowy wynosi 8.065.456,58 zł. Łączna wartość robót po podpisaniu umowy dodatkowej wynosi: 34.065.274,05 zł.

Podpisanie Umowy na roboty dodatkowe wydłuża termin realizacji do 30 czerwca 2019 (pierwotny termin zakończenia 20 lutego 2019r.)

Spółka zależna od Emitenta realizuje w/w inwestycję w konsorcjum z Fast Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy al. 3 Maja 12, 00-391 Warszawa. Udział Erbud Rzeszów Sp. z o. o.o. to 63,03%.