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Raport bieżący nr 61/2016 

Data sporządzenia: 2016-08-31 

ERBUD S.A. 

 

Temat: 

Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy warunkowej na roboty budowlane – budowa budynku 

biurowego z częścią usługową w Łodzi o wartości 103,8 mln PLN. (Umowa). 

Podstawa prawna: 

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.   

 

Treść raportu: 

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 31 sierpnia 2016 został podpisany Aneks do 

Umowy warunkowej na roboty budowlane – budowa budynku biurowego z częścią usługową w 

Łodzi. 

Niniejszym Aneksem Strony określiły dzień rozpoczęcia robót na dzień 1 września 2016 roku. 

Podpisanie niniejszego Aneksu jest równoznaczne z wejściem w życie w/w Umowy 

 

W dniu 21 lipca 2016 roku Emitent poinformował RB 54/2016 o podpisaniu Umowy warunkowej na 

roboty budowlane – budowa budynku biurowego z częścią usługową w Łodzi. 

Umowa zawarta została pod warunkiem zawieszającym, że Inwestor w terminie najpóźniej do dnia 31 

sierpnia 2016 r., łącznie: 

a) doręczy Generalnemu Wykonawcy oświadczenie Instytucji Finansowej o wysokości 

udzielonego finansowania, które musi być nie niższe niż Kwota Stała netto. Wydłużenie ww. 

terminu wymaga podpisania przez Strony aneksu w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności 

i 

b) wezwie Generalnego Wykonawcę do rozpoczęcia Robót w terminie do 5 Dni Roboczych od 

dnia otrzymania wezwania. 

 

(2) Kontrakt obejmuje również możliwość zlecenia przez Inwestora Prac Aranżacyjnych w ramach 

Kwoty Zmiennej, obliczanej na podstawie cen jednostkowych. 


